

KÜTAHYA TAVŞANLI MOYMUL 3. ETAP 333 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI

KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
6 Ocak 2025 Pazartesi	GB - 01 (3+1)	20
7 Ocak 2025 Salı	GB - 02 (3+1)	20
8 Ocak 2025 Çarşamba	GB - 03 (3+1)	20
9 Ocak 2025 Perşembe	GB - 04 (3+1)	20
10 Ocak 2025 Cuma	DK - 01 (2+1)	20
13 Ocak 2025 Pazartesi	DK - 02 (2+1)	20
14 Ocak 2025 Salı	DK - 03 (2+1)	20
15 Ocak 2025 Çarşamba	DK - 04 (2+1)	20
16 Ocak 2025 Perşembe	DK - 05 (2+1)	19
17 Ocak 2025 Cuma	GK - 01 (2+1)	19
20 Ocak 2025 Pazartesi	GK - 02 (2+1)	20
21 Ocak 2025 Salı	GK - 03 (2+1)	20
22 Ocak 2025 Çarşamba	GK - 04 (2+1)	20
23 Ocak 2025 Perşembe	GK - 05 (2+1)	20
24 Ocak 2025 Cuma	GK - 06 (2+1)	17
27 Ocak 2025 Pazartesi	GK - 07 (2+1)	18
28 Ocak 2025 Salı	GK - 08 (2+1)	20
29 Ocak (Çarşamba) 2025, 30 Ocak (Perşembe) 2025 ve 31 Ocak (Cuma) 2025	ZAMANINDA GELEMİYENLER	
TOPLAM		333