

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)				
OSMANİYE KADİRLİ MEZRETLİ KÖYÜ 307 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI				
Sıra	Blok No	Konut Tipi	Konut Teslim Adedi	KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri
1	GK-1	2+1	23	10 Mart 2025 Pazartesi
2	GK-2	2+1	21	11 Mart 2025 Salı
3	GK-3	2+1	23	12 Mart 2025 Çarşamba
4	GK-4	2+1	23	13 Mart 2025 Perşembe
5	GK-5	2+1	24	14 Mart 2025 Cuma
6	GK-6	2+1	24	17 Mart 2025 Pazartesi
7	GK-7	2+1	21	18 Mart 2025 Salı
8	GK-8	2+1	24	19 Mart 2025 Çarşamba
9	GK-9	2+1	23	20 Mart 2025 Perşembe
10	GB-1	3+1	24	21 Mart 2025 Cuma
11	GB-2	3+1	24	24 Mart 2025 Pazartesi
12	GB-3	3+1	24	25 Mart 2025 Salı
13	GB-4	3+1	24	26 Mart 2025 Çarşamba
ZAMANINDA GELMEYENLER				27.03.2025 - 28.03.2025