

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BURÇKARAKUYU (GENEYİK) MEVKİ 719
ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI

SIRA	BLOK NO	KONUT ADEDİ	TESLİM TARİHİ
1	GE-16	19	15 Mayıs 2025 Perşembe
2	GE-17	20	16 Mayıs 2025 Cuma
3	GE-18	20	20 Mayıs 2025 Salı
4	DB-10	20	21 Mayıs 2025 Çarşamba
5	GE-19	20	22 Mayıs 2025 Perşembe
6	GE-20	20	23 Mayıs 2025 Cuma
7	GE-22	20	26 Mayıs 2025 Pazartesi
8	GE-23	20	27 Mayıs 2025 Salı
9	GE-24	19	28 Mayıs 2025 Çarşamba
10	DB-12	20	29 Mayıs 2025 Perşembe
11	DB-11	20	30 Mayıs 2025 Cuma
12	GE-21	20	2 Haziran 2025 Pazartesi
13	GE-10	20	3 Haziran 2025 Salı
14	GE-11	20	4 Haziran 2025 Çarşamba
15	DB-6	20	10 Haziran 2025 Salı
16	DB-7	20	11 Haziran 2025 Çarşamba
17	DB-8	20	12 Haziran 2025 Perşembe
18	DB-9	20	13 Haziran 2025 Cuma
19	GE-12	19	16 Haziran 2025 Pazartesi
20	GE-13	19	17 Haziran 2025 Salı
21	GE-14	20	18 Haziran 2025 Çarşamba
22	GE-15	20	19 Haziran 2025 Perşembe
23	DB-5	20	20 Haziran 2025 Cuma
24	DB-4	20	23 Haziran 2025 Pazartesi
25	GE-8	20	24 Haziran 2025 Salı
26	GE-9	19	25 Haziran 2025 Çarşamba
27	GE-7	20	26 Haziran 2025 Perşembe
28	GE-2	20	27 Haziran 2025 Cuma
29	GE-3	20	30 Haziran 2025 Pazartesi
30	GE-6	20	1 Temmuz 2025 Salı
31	DB-3	20	2 Temmuz 2025 Çarşamba
32	GE-1	20	3 Temmuz 2025 Perşembe
33	GE-4	20	4 Temmuz 2025 Cuma
34	GE-5	19	7 Temmuz 2025 Pazartesi
35	DB-2	20	8 Temmuz 2025 Salı
36	DB-1	20	9 Temmuz 2025 Çarşamba