

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)				
Şanlıurfa Karaköprü Aşık Mah. 5.Etap 697 Adet Konut Projesi Konut Teslim Programı				
SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	23 Mayıs 2025 Cuma	GB BLOK	GB-1, GB-2	34
2	26 Mayıs 2025 Pazartesi	GB BLOK	GB-3, GB-4	33
3	27 Mayıs 2025 Salı	DC BLOK	DC-1, DC-2	32
4	28 Mayıs 2025 Çarşamba	DC BLOK	DC-3, DC-4	31
5	29 Mayıs 2025 Perşembe	GB BLOK	GB-5, GB-6	35
6	30 Mayıs 2025 Cuma	DC BLOK	DC-5, DC-6	29
7	2 Haziran 2025 Pazartesi	DC BLOK	DC-7, DC-8	37
8	3 Haziran 2025 Salı	GB BLOK	GB-7, GB-8	31
9	4 Haziran 2025 Çarşamba	GB BLOK	GB-9, GB-10	24
10	10 Haziran 2025 Salı	GB BLOK	GB-11, GB-12	37
11	11 Haziran 2025 Çarşamba	DC BLOK	DC-9, DC-10	28
12	12 Haziran 2025 Perşembe	DC BLOK	DC-11, DC-12	36
13	13 Haziran 2025 Cuma	DC BLOK	DC-13, DC-14	34
14	16 Haziran 2025 Pazartesi	GB BLOK	GB-13, GB-14	38
15	17 Haziran 2025 Salı	GB BLOK	GB-15, GB-16	34
16	18 Haziran 2025 Çarşamba	DC BLOK	DC-15, DC-16	36
17	19 Haziran 2025 Perşembe	DC BLOK	DC-17, DC-18	34
18	20 Haziran 2025 Cuma	DC BLOK	DC-19, DC-20	32
19	23 Haziran 2025 Pazartesi	DC BLOK	DC-21	19
	24.06.2025 - 30.06.2025	ZAMANINDA GELMEYENLER		