

**İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 /100000 KONUT PROJESİ**  
**İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ ORHANLI MAHALLESİ**  
**1. ETAP 381 ADET KONUT ETABI**

| SIRA    | ADA | PARSEL | BLOK TİPİ | BLOK NO | KONUT ADEDİ | TESLİM TARİHİ            |
|---------|-----|--------|-----------|---------|-------------|--------------------------|
| 1       | 208 | 1      | GK1       | 1       | 23          | 7 Temmuz 2025 Pazartesi  |
| 2       | 208 | 1      | GK1       | 2       | 19          | 8 Temmuz 2025 Salı       |
| 3       | 208 | 1      | GK1       | 3       | 19          | 9 Temmuz 2025 Çarşamba   |
| 4       | 208 | 1      | GK2       | 1       | 18          | 10 Temmuz 2025 Perşembe  |
| 5       | 209 | 1      | GB        | 1       | 22          | 11 Temmuz 2025 Cuma      |
| 6       | 209 | 1      | GB        | 2       | 22          | 14 Temmuz 2025 Pazartesi |
| 7       | 209 | 1      | GB        | 3       | 19          | 16 Temmuz 2025 Çarşamba  |
| 8       | 209 | 1      | GB        | 4       | 23          | 17 Temmuz 2025 Perşembe  |
| 9       | 209 | 1      | GK1       | 4       | 20          | 18 Temmuz 2025 Cuma      |
| 10      | 209 | 1      | GK1       | 5       | 20          | 21 Temmuz 2025 Pazartesi |
| 11      | 209 | 1      | GK1       | 6       | 22          | 22 Temmuz 2025 Salı      |
| 12      | 209 | 1      | GK1       | 7       | 20          | 23 Temmuz 2025 Çarşamba  |
| 13      | 209 | 1      | GK1       | 8       | 21          | 24 Temmuz 2025 Perşembe  |
| 14      | 209 | 1      | GK1       | 9       | 18          | 25 Temmuz 2025 Cuma      |
| 15      | 209 | 1      | GK1       | 10      | 18          | 28 Temmuz 2025 Pazartesi |
| 16      | 209 | 1      | GK1       | 11      | 17          | 29 Temmuz 2025 Salı      |
| 17      | 209 | 1      | GK2       | 2       | 18          | 30 Temmuz 2025 Çarşamba  |
| EK SÜRE |     |        |           |         |             | 31 Temmuz 2025 Perşembe  |