

**NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ÇAYIR MAHALLESİ 2. ETAP 206 ADET KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU**

Nevşehir Gülşehir Çayır Mahallesi 2. Etap 206 /250.000 Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri, **14 - 25 Temmuz 2025** tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde projenin müşavir firması olan, "**Famer & Mega İş Ortaklığı**" aracılığıyla Nevşehir Gülşehir Çayır Mahallesi 2. Etap 206 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarı, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

Konut tesliminde konut alıcılarının yanında getirmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası
Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ÇAYIR MAHALLESİ 2. ETAP 206 /2500000 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI		
KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
14 Temmuz 2025 Pazartesi	GB-1 - GB-2 (3+1)	32
16 Temmuz 2025 Çarşamba	GB-3 - GB-4 (3+1)	32
17 Temmuz 2025 Perşembe	GK-1 - GK-2 (2+1)	31
18 Temmuz 2025 Cuma	GK-3 - GK-4 (2+1)	32
21 Temmuz 2025 Pazartesi	GK-5 - GK-6 (2+1)	32
22 Temmuz 2025 Salı	GK-7 - GK-8 (2+1)	32
23 Temmuz 2025 Çarşamba	GK-9 (2+1)	15
24 - 25 Temmuz 2025	ZAMANINDA GELEMİYENLER	
TOPLAM		206