

ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 4. BÖLGE 1. ETAP 2. KISIM
817 KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI

SIRA NO	BLOK TİPİ	BLOK	KONUT ADEDİ	KDV YATIRMA VE KONUT TESLİM TARİHİ
1	D-01	92	10	09 TEMMUZ 2025
2	C-01	91	24	10 TEMMUZ 2025
3	E-01	93	12	11 TEMMUZ 2025
4	A-01	62	15	14 TEMMUZ 2025
5	B-01	63	20	16 TEMMUZ 2025
6	F-01	90	20	17 TEMMUZ 2025
7	E-02	89	12	18 TEMMUZ 2025
8	B-02	88	16	21 TEMMUZ 2025
9	D-02	87	10	22 TEMMUZ 2025
10	D-03	86	8	23 TEMMUZ 2025
11	C-02	85	18	24 TEMMUZ 2025
12	F-02	84	16	24 TEMMUZ 2025
13	B-03	83	20	25 TEMMUZ 2025
14	A-02	82	15	25 TEMMUZ 2025
15	C-03	81	20	28 TEMMUZ 2025
16	A-03	80	18	28 TEMMUZ 2025
17	D-04	79	10	29 TEMMUZ 2025
18	D-05	78	10	29 TEMMUZ 2025
19	A-04	77	18	29 TEMMUZ 2025
20	B-04	76	20	30 TEMMUZ 2025
21	B-05	75	16	30 TEMMUZ 2025

22	C-04	74	19	31 TEMMUZ 2025
23	A-05	73	15	31 TEMMUZ 2025
24	D-06	72	8	01 AĞUSTOS 2025
25	E-03	59	8	01 AĞUSTOS 2025
26	B-10	60	20	01 AĞUSTOS 2025
27	F-04	61	20	04 AĞUSTOS 2025
28	B-11	64	20	04 AĞUSTOS 2025
29	C-09	65	18	05 AĞUSTOS 2025
30	A-07	66	18	05 AĞUSTOS 2025
31	B-13	67	16	06 AĞUSTOS 2025
32	E-05	68	12	06 AĞUSTOS 2025
33	B-12	69	20	07 AĞUSTOS 2025
34	A-08	70	15	07 AĞUSTOS 2025
35	C-10	71	20	08 AĞUSTOS 2025
36	B-24	44	20	08 AĞUSTOS 2025
37	C-28	45	20	11 AĞUSTOS 2025
38	D-12	46	8	11 AĞUSTOS 2025
39	D-13	47	8	11 AĞUSTOS 2025
40	A-06	56	12	12 AĞUSTOS 2025
41	B-09	57	20	12 AĞUSTOS 2025
42	C-08	58	20	13 AĞUSTOS 2025
43	C-07	48	18	13 AĞUSTOS 2025
44	B-07	49	16	14 AĞUSTOS 2025
45	D-07	54	10	14 AĞUSTOS 2025
46	C-05	55	20	15 AĞUSTOS 2025

47	C-21	50	22	15 AĞUSTOS 2025
48	F-03	51	20	18 AĞUSTOS 2025
49	C-06	52	24	18 AĞUSTOS 2025
50	C-21	53	22	19 AĞUSTOS 2025