

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir İli Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesi 614 Adet Konut Projesi

Sayı	Blok No	KVD Yatırma Ve Konut Teslim Tarihleri
1	SF2-12	16 Temmuz 2025 Çarşamba
2	SF2-13	17 Temmuz 2025 Perşembe
3	SF2-14	18 Temmuz 2025 Cuma
4	SE2-16	21 Temmuz 2025 Pazartesi
5	SE2 -11	22 Temmuz 2025 Salı
6	SE2 -12	23 Temmuz 2025 Çarşamba
7	SE2 -13	24 Temmuz 2025 Perşembe
8	SF2 -9	25 Temmuz 2025 Cuma
9	SE2 - 5	28 Temmuz 2025 Pazartesi
10	SE2 - 6	29 Temmuz 2025 Salı
11	SF2 - 5	30 Temmuz 2025 Çarşamba
12	SF2 - 6	31 Temmuz 2025 Perşembe
13	SF2 - 1	1 Ağustos 2025 Cuma
14	SE2 - 1	4 Ağustos 2025 Pazartesi
15	SE2 - 2	5 Ağustos 2025 Salı
16	SE2 -14	6 Ağustos 2025 Çarşamba
17	SE2 -15	7 Ağustos 2025 Perşembe
18	SF2 - 10	8 Ağustos 2025 Cuma
19	SF2 - 11	11 Ağustos 2025 Pazartesi
20	SE2 - 7	12 Ağustos 2025 Salı
21	SE2 - 8	13 Ağustos 2025 Çarşamba
22	SE2 - 9	14 Ağustos 2025 Perşembe
23	SE2 - 10	15 Ağustos 2025 Cuma
24	SF2 - 7	18 Ağustos 2025 Pazartesi
25	SF2 - 8	19 Ağustos 2025 Salı
26	SF2 - 15	20 Ağustos 2025 Çarşamba
27	SF2 - 16	21 Ağustos 2025 Perşembe
28	SE2 - 17	22 Ağustos 2025 Cuma
29	SF2 - 2	25 Ağustos 2025 Pazartesi
30	SF2 - 3	26 Ağustos 2025 Salı
31	SF2 - 4	27 Ağustos 2025 Çarşamba
32	SE2 - 3	28 Ağustos 2025 Perşembe
33	SE2 - 4	29 Ağustos 2025 Cuma