

ERZİNCAN ÇAYIRLI 158 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Erzincan Çayırli 158/250.000 Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri, **16 - 31 Temmuz 2025** tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde projenin müşavir firması olan, "**Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik Ve Müteahhitlik A.Ş.**" aracılığıyla Erzincan Çayırli 158 Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarı, konutun tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

Konut tesliminde konut alıcılarının yanında getirmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından "Konut Teslim Tutanağı" ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan "Konut Tespit Föyü" imzalatılacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

ERZİNCAN ÇAYIRLI 158/2500000 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI		
KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
16 Temmuz 2025 Çarşamba	GB-1 (3+1)	16
17 Temmuz 2025 Perşembe	GB-2 (3+1)	16
18 Temmuz 2025 Cuma	GB-3 (3+1)	16
21 Temmuz 2025 Pazartesi	GB-4 (3+1)	16
22 Temmuz 2025 Salı	GK-1 (2+1)	14
23 Temmuz 2025 Çarşamba	GK-2 (2+1)	15
24 Temmuz 2025 Perşembe	GK-3 (2+1)	16
25 Temmuz 2025 Cuma	GK-4 (2+1)	15
28 Temmuz 2025 Pazartesi	GK-5 (2+1)	15
29 Temmuz 2025 Salı	GK-6 (2+1)	13
30 - 31 TEMMUZ 2025	ZAMANINDA GELEMİYENLER	
TOPLAM		152