

**İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI**

Sayı	BLOK NO	Konut Adedi	Konut Teslim Tarihleri
1	GK-1	19	27 Temmuz 2026 Pazartesi
2	GK-2	21	28 Temmuz 2026 Salı
3	GK-3	21	29 Temmuz 2026 Çarşamba
4	GK-4	22	30 Temmuz 2026 Perşembe
5	GK-5	22	31 Temmuz 2026 Cuma
6	GK-6	22	3 Ağustos 2026 Pazartesi
7	GK-7	21	4 Ağustos 2026 Salı
8	GK-8	21	5 Ağustos 2026 Çarşamba
9	GK-9,GK-10	39	6 Ağustos 2026 Perşembe
10	GK-11	18	7 Ağustos 2026 Cuma
11	GB-1	19	10 Ağustos 2026 Pazartesi
12	GB-2, GB-3	42	11 Ağustos 2026 Salı
13	GK-15	22	12 Ağustos 2026 Çarşamba
14	GK-16,GK-17	42	13 Ağustos 2026 Perşembe
15	GK-18	22	14 Ağustos 2026 Cuma
16	GK-20	21	17 Ağustos 2026 Pazartesi
17	GK-21,GK-22	42	18 Ağustos 2026 Salı
18	GK-23	19	19 Ağustos 2026 Çarşamba
19	GK-24, GK-25	44	20 Ağustos 2026 Perşembe
20	GB-6	22	21 Ağustos 2026 Cuma
21	GB-7	21	24 Ağustos 2026 Pazartesi
22	GB-8	22	25 Ağustos 2026 Salı