

**ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ SOĞUKÇERMİK MAH. 488 KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI**

Sayı	Blok No	Konut Sayısı	Konut Teslim Tarihleri
1	GK-01	22	27 Temmuz 2026 Pazartesi
2	GK-02	22	28 Temmuz 2026 Salı
3	GK-03	21	29 Temmuz 2026 Çarşamba
4	GK-04	22	30 Temmuz 2026 Perşembe
5	GK-05	22	31 Temmuz 2026 Cuma
6	GK-06	21	3 Ağustos 2026 Pazartesi
7	GK-07	21	4 Ağustos 2026 Salı
8	GK-08	22	5 Ağustos 2026 Çarşamba
9	GK-09	24	6 Ağustos 2026 Perşembe
10	GK-10	24	7 Ağustos 2026 Cuma
11	GK-11	20	10 Ağustos 2026 Pazartesi
12	GK-12	24	11 Ağustos 2026 Salı
13	GK-13	24	12 Ağustos 2026 Çarşamba
14	GK-14	24	13 Ağustos 2026 Perşembe
15	GK-15	21	14 Ağustos 2026 Cuma
16	GB-01	22	17 Ağustos 2026 Pazartesi
17	GB-02	22	18 Ağustos 2026 Salı
18	GB-03	22	19 Ağustos 2026 Çarşamba
19	GB-04	22	20 Ağustos 2026 Perşembe
20	GB-05	22	21 Ağustos 2026 Cuma
21	GB-06	22	24 Ağustos 2026 Pazartesi
22	GB-07	22	25 Ağustos 2026 Salı