

ADANA SEYHAN BARBAROS VE BEY MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 1.ETAP 682 KONUT
PROJESİ HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA VE TESLİM PROGRAMI

BLOK ADI	KONUT SAYISI	SÖZLEŞME İMZALAMA VE KONUT TESLİM TARİHİ
AS1-1,AS1-2	24	3 Ağustos 2026 Pazartesi
AS1-3,AS1-4	21	4 Ağustos 2026 Salı
AS1-5,AS1-6	22	5 Ağustos 2026 Çarşamba
AS1-7,AS1-8	22	6 Ağustos 2026 Perşembe
AS1-9,AS1-10	18	7 Ağustos 2026 Cuma
AS1-11,AS1-12	17	10 Ağustos 2026 Pazartesi
AS1-13,AS1-14	20	11 Ağustos 2026 Salı
AS1-15,AS1-16	20	12 Ağustos 2026 Çarşamba
AS1-17,AS1-18	18	13 Ağustos 2026 Perşembe
AS1-19,AS1-20	22	14 Ağustos 2026 Cuma
AS1-21, AS2-1,AS2-2, AS2-3	21	17 Ağustos 2026 Pazartesi
AS2-5, AS2-6,AS2-7, AS2-8, AS2-9	18	18 Ağustos 2026 Salı
AS3-1, AS3-2,AS3-3, AS3-4, AS3-5	21	19 Ağustos 2026 Çarşamba
AS3-6, AS3-7,AS3-8, AS3-9	22	20 Ağustos 2026 Perşembe
AS3-10, AS3-11,AS3-12, AS3-13	24	21 Ağustos 2026 Cuma
AS3-14, AS3-15,AS3-16, AS3-17, AS3-18, AS3-19	28	24 Ağustos 2026 Pazartesi
ZAMANINDA GELMEYENLER		24-31 Ağustos 2026