

**İZMİR KİRAZ İLÇESİ, ARKACILAR MAH. 271 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI**

Sayı	BLOK NO	Konut Teslim Tarihleri
1	GK-1 BLOK	9 Eylül 2026 Çarşamba
2	GB-1 BLOK	10 Eylül 2026 Perşembe
3	GB-2 BLOK	11 Eylül 2026 Cuma
4	GK-2 BLOK	14 Eylül 2026 Pazartesi
5	GK-3 BLOK	15 Eylül 2026 Salı
6	GK-4 BLOK	16 Eylül 2026 Çarşamba
7	A2-1 BLOK	17 Eylül 2026 Perşembe
8	A1-1 BLOK	18 Eylül 2026 Cuma
9	A2-2 BLOK	21 Eylül 2026 Pazartesi
10	GB-3 BLOK	22 Eylül 2026 Salı
11	GB-4 BLOK	23 Eylül 2026 Çarşamba
12	A1-2 BLOK	24 Eylül 2026 Perşembe
13	A2-3 BLOK	25 Eylül 2026 Cuma
14	A1-3 BLOK	28 Eylül 2026 Pazartesi
15	GK-5 BLOK	29 Eylül 2026 Salı
16	GK-6 BLOK - GK-7 BLOK	30 Eylül 2026 Çarşamba