

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)				
Trabzon Maçka Esiroğlu Mah. 2. Etap 144 Konut Projesi Konut Teslim Programı				
SIRA	KONUT TESLİM TARİHİ	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT SAYISI
1	21 Eylül 2026 Pazartesi	MT	MT-2, MT-4, MT-5	33
2	22 Eylül 2026 Salı	MT	MT-6, MT-3, MT-1	36
3	23 Eylül 2026 Çarşamba	MT	MT-12, MT-11, MT-10	34
4	24 Eylül 2026 Perşembe	MT	MT-9, MT-8, MT-7	35
	25.09.2026 - 30.09.2026	ZAMANINDA GELMEYENLER		