

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ DERİNCE SOPALI MAHALLESİ 2 ETAP 291 ADET KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI
T.Halkbankası A.Ş./1435-Kocaeli Derince Şubesi)

Blok Tipi	Konut Tipi	Konut Adedi	Konut Teslim Tarihi
A-1	2 + 1	20	28 Eylül 2026 Pazartesi
A-2	2 + 1	21	29 Eylül 2026 Salı
A-3	2 + 1	20	30 Eylül 2026 Çarşamba
A-4	2 + 1	22	1 Ekim 2026 Perşembe
A-5	2 + 1	23	2 Ekim 2026 Cuma
A-6	2 + 1	19	5 Ekim 2026 Pazartesi
A-7	2 + 1	21	6 Ekim 2026 Salı
A-8	2 + 1	20	7 Ekim 2026 Çarşamba
A-9	2 + 1	23	8 Ekim 2026 Perşembe
A-10	2 + 1	23	9 Ekim 2026 Cuma
B1-1	2 + 1 / 3 + 1	24	12 Ekim 2026 Pazartesi
B2-1	2 + 1 / 3 + 1	24	13 Ekim 2026 Salı
B3-1	2 + 1 / 3 + 1	20	14 Ekim 2026 Çarşamba
TOPLAM		280	